Golden Moments FC — Roadmap y producción

Oct 22, 2026 · @andoni

1. Resumen

Golden Moments FC se produce en 19 meses, de noviembre de 2026 a mayo de 2028, con Andoni como único desarrollador a tiempo completo y cuatro freelance contratados por hitos, con un presupuesto externo de 23.000 a 31.000 €.

Hito	Fecha objetivo	Qué se entrega
Documentación cerrada	finales de octubre de 2026	Todos los documentos de diseño
Vertical slice interna	marzo de 2027	1 liga de 20 clubes, 1 temporada, 5 tipos de highlight, despacho funcional
Demo Steam Next Fest	junio de 2027	Partido de exhibición, temporada corta con 1 club, tutorial, 8 tipos de highlight
Acceso Anticipado	noviembre de 2027	Carrera completa con 40 ligas y 800 clubes, sin Workshop ni inglés pulido
Versión 1.0	mayo de 2028	Workshop con editor, inglés pulido, logros de Steam, balance final

Sin multijugador en Acceso Anticipado ni en la 1.0; queda como posible expansión futura.

El mayor riesgo es el alcance para una sola persona: la sección 9 lista qué se recorta primero si un hito se retrasa, para que las fechas se mantengan.

2. Calendario

Hito	Fecha	Qué tiene que existir
Documentación de diseño cerrada	octubre de 2026	Todos los documentos de diseño en estado Terminado
Vertical slice	marzo de 2027 (Q1)	1 liga, 1 temporada jugable, 5 tipos de highlight

Hito	Fecha	Qué tiene que existir
Demo de Steam Next Fest	junio de 2027	Partido de exhibición, temporada corta, tutorial, 8 tipos de highlight
Verificación legal previa al lanzamiento	Q3 2027	Licencia de Unity 6 LTS auditada; texto de consentimiento de telemetría revisado por el asesor legal
Acceso Anticipado	noviembre de 2027	40 ligas, sin Workshop ni localización pulida; objetivo de 10.000 wishlists alcanzado
Versión 1.0	mayo de 2028	Workshop con editor de JSON y escudos, inglés pulido, logros de Steam, balance final

Entre hitos quedan unos 5, 3, 5 y 6 meses. El tramo más corto es el de la demo: si el vertical slice se retrasa, el primer recorte sale de la lista de la sección 9, no de la fecha del Next Fest, que no se puede mover.

Tipos de highlight por fase:

Fase	Tipos	Qué cubre
Vertical slice (5)	Contraataque, recuperación en campo rival (mano a mano o ataque posicional), penalti, córner y falta directa	Todo el flujo de `BallSim`: trayectorias rasas, bombeadas, disparos directos y duelos en el área
Demo (+3, total 8)	Falta lateral (centro), defensa de ocasión rival (parada clave o robo en el área propia) y tanda de penaltis	Completa la variedad táctica y de portería para el Next Fest

3. Equipo y responsabilidades

Andoni hace todo el código, el diseño y los textos en español; los cuatro freelance entran solo cuando su trabajo está especificado y la parte de código que lo recibe ya existe.

Rol	Persona	Responsabilidades	Documentos que usa
Lead Game Designer y Lead Programmer	Andoni (tiempo completo)	Arquitectura C#, `Core.Sim`, `BallSim`, SQLite, balance, UX y código de interfaz, textos en español, producción	Todos
3D y Technical Artist	Freelance por hitos	Jugadores y estadios low-poly, shader de sombreado plano, atlas de paleta, pulido de la interfaz, escudos del mundo base	Guía de arte, Especificación Master, UX
Animador 3D	Freelance por hitos	Retargeting de los paquetes de mocap al esqueleto Humanoid, ajuste de contactos con el balón	Guía de arte (sección 6)
Compositor y diseñador de sonido	Freelance por hitos	BSO de 4–6 temas, efectos de balón y estadio, mezcla	Guía de arte (sección 8)
Traductor y localizador	Freelance por hitos	Unas 2.900 cadenas al inglés, terminología futbolística	Narrativa (sección 8)

Cómo se trabaja con los freelance:

- Cada encargo sale con un brief de una página, la sección del documento que lo especifica y un criterio de aceptación medible (por ejemplo: «jugador de 3.000 triángulos, LOD de 800, FBX con normales por cara»).
- Pago por entregable aceptado, no por horas.
- Contrato con cesión de derechos de explotación del trabajo para el juego y sus actualizaciones.
- Una revisión incluida por entregable; las siguientes se pactan aparte.

4. Contenido y criterios de salida de cada fase

Una fase termina cuando cumple sus criterios de salida, no cuando llega su fecha; si la fecha llega antes, se aplican los recortes de la sección 9.

Fase	Contenido	Criterios de salida
1. Vertical slice (marzo 2027)	1 liga de prueba con 20 clubes ficticios, 1 temporada simulable, 5 tipos de highlight jugables, controles de PC completos, despacho funcional	Partido simulado en ⩽ 0,5 ms; temporada de 380 partidos simulada en menos de 10 s; highlights a 60 fps en el PC mínimo; guardar y cargar sin pérdidas; indicadores de calibración del motor en rango
2. Demo Steam Next Fest (junio 2027)	Partido de exhibición, temporada corta con 1 club, tutorial guiado, 8 tipos de highlight	Ningún cierre inesperado en 20 horas de pruebas; el 70 % de los probadores acaba el tutorial sin ayuda; página de Steam y tráiler publicados al menos 6 semanas antes del festival
3. Acceso Anticipado (noviembre 2027)	Carrera completa con 40 ligas y 800 clubes, torneos continentales, mercado de la IA, interfaz completa; sin Workshop ni inglés pulido	20 temporadas simuladas sin errores; guardado de menos de 150 MB a 20 temporadas; todas las pantallas de «UX y flujo de pantallas»; migraciones probadas entre versiones
4. Versión 1.0 (mayo 2028)	Steam Workshop con editor de mundos JSON y escudos, inglés pulido, 40 logros de Steam, balance final	Indicadores de telemetría en rango durante 2 versiones seguidas; mods validados por el validador de «Arquitectura»; 0 errores bloqueantes abiertos

Sobre el editor de la 1.0: es un editor de mods (mundos JSON y escudos), no un editor de partidas guardadas. Siguen valiendo las reglas de logros ya confirmadas: los mundos y los mods visuales los mantienen y los mods de parámetros los desactivan. La regla del logro «el editor de partida desactiva los logros» de «Carrera del mánager» ya no aplica y se puede quitar.

5. Plan de trabajo por trimestre

Andoni construye primero lo que no se ve (simulación, datos, física) con modelos provisionales, y los freelance entran cuando el código que recibe su trabajo ya está listo.

Trimestre	Andoni	Freelance	Hito
Nov–dic 2026	Ensamblados, SQLite y migraciones, motor de simulación, `BallSim` con modelos provisionales	—	Motor de simulación calibrado en pruebas
Ene–mar 2027	5 tipos de highlight, IA de campo y portero, despacho básico, 1 liga. Tiro y pase: compilar en Unity 6 LTS, rivales extrapolados en las líneas de pase y rebotes en la vista previa	Artista 3D: jugador base y 1 estadio mediano	**Vertical slice**
Abr–jun 2027	8 tipos de highlight, tutorial, build de demo, página de Steam y tráiler	Animador: primer lote de clips (locomoción, pase, tiro). Compositor: 2 temas y efectos básicos	**Demo Next Fest**
Jul–sep 2027	40 ligas, competiciones, mercado de la IA, economía, plantilla y carrera	Artista 3D: 4 kits de estadio y escudos del mundo base. Animador: resto de clips	—
Oct–dic 2027	Interfaz completa, guardado definitivo, rendimiento, lanzamiento	Compositor: resto de la BSO y mezcla final	**Acceso Anticipado**
Ene–mar 2028	Parches del Acceso Anticipado, Workshop y editor, logros. Congelación de textos en enero	Traductor: las 2.900 cadenas	—
Abr–may 2028	Balance con la telemetría, inglés pulido, candidata a 1.0	Traductor: revisión en el juego	**Versión 1.0**

La traducción empieza después de congelar los textos para no pagar dos veces las cadenas que cambian.

6. Presupuesto externo

La contratación externa cuesta entre 23.000 y 31.000 €; con los gastos que faltan y un 15 % de reserva, el total queda entre unos 27.000 y 38.000 €.

Partida	Mínimo	Máximo	Cuándo se paga
Arte 3D e interfaz (modelado, estadios, escudos, iconos)	12.000 €	15.000 €	Ene–sep 2027
Animación (licencias de mocap y retargeting)	3.000 €	5.000 €	Abr–sep 2027
BSO y efectos de sonido	5.000 €	7.000 €	Abr–dic 2027
Traducción al inglés (unas 2.900 cadenas)	3.000 €	4.000 €	Ene–may 2028
Subtotal confirmado	**23.000 €**	**31.000 €**	
Tráiler de la demo (propuesta)	0 €	1.500 €	Abr–may 2027
PC de referencia de las especificaciones mínimas, de segunda mano (propuesta)	250 €	400 €	Nov 2026
Tasa de Steam Direct	unos 100 € (100 USD)		Abr 2027
Servidor de telemetría (propuesta)	unos 10 €/mes		Desde nov 2027
Asesor legal RGPD (con cargo a la reserva del 15 %)	2.500 €	2.500 €	Antes de Q3 2027
Reserva del 15 % sobre lo anterior	unos 3.500 €	unos 5.000 €	Según haga falta
Total estimado	**unos 27.000 €**	**unos 38.000 €**	

Por verificar: la licencia de Unity. La versión Personal es gratuita por debajo de un umbral de ingresos y financiación; hay que comprobar el umbral vigente antes del Acceso Anticipado y pasar a Pro si se supera. Los paquetes de mocap deben tener licencia comercial sin regalías, como fija la guía de arte.

7. Plan de pruebas

Las pruebas automáticas son las de «Arquitectura técnica y guardado» (sección 9); este plan añade las pruebas con personas en cada fase.

Fase	Pruebas con personas	Quién
Vertical slice	5–8 sesiones grabadas de 30 min: ¿se entiende un highlight sin explicación?	Amigos y jugadores de juegos de gestión
Demo	Beta cerrada de 2 semanas con 30–50 jugadores; encuesta al final del tutorial	Lista de correo y Discord
Acceso Anticipado	Rama `beta` de Steam con cada versión una semana antes; canal de errores en Discord	Jugadores del Acceso Anticipado que se apunten
1.0	Prueba de mods del Workshop con 5–10 creadores antes de abrirlo	Comunidad de modders

Antes de cada versión pública: prueba de humo en el PC mínimo de referencia, carga de una partida de la versión anterior (migraciones), 1 temporada simulada completa y repeticiones de referencia con el mismo resultado.

Tareas técnicas previas al vertical slice (registradas el 23 oct 2026):

- [ ] **Auditoría estadística (P15).** Contrastar los rangos objetivo del partido (goles 2,5–2,9, tiros 22–26, tarjetas y fueras de juego 3,5 ± 1) con conjuntos de datos consolidados de ligas reales.
- [ ] **Calibración del simulador.** Ajustar el modelo de lesiones en la suite de simulación hasta situar la media entre 9 y 15 lesiones por equipo y temporada.
- [ ] **Compilación del código.** Compilar y ejecutar los tests de la solución C# en Unity 6 LTS con el paquete unificado GoldenMoments_Unity.zip.

8. Telemetría

La telemetría es opcional: se pide el consentimiento expreso en la primera pantalla del juego, es anónima y no recoge datos personales. Sirve para calibrar el juego, no para seguir a nadie.

Indicadores:

Indicador	Objetivo	Documento que se recalibra si se sale
Conversión de highlights de contraataque	30–40 %	Sistema de Jugadas Destacadas
Conversión de penaltis	70–80 %	Sistema de Jugadas Destacadas
Clubes con saldo negativo por temporada	menos del 5 %	Economía y base de datos de jugadores
Duración real de un partido	3–5 minutos	Jugadas Destacadas y Motor de simulación
Inflación anual del mercado	2–4 %	Economía y base de datos de jugadores
Errores y excepciones del motor y de `BallSim`	tendencia a 0	Arquitectura técnica y guardado
Goles, tiros, tarjetas y resultados por partido	rangos de la sección 11	Motor de simulación del partido

Reglas de privacidad:

- Desactivada hasta que el jugador la acepta; se puede desactivar en Ajustes en cualquier momento.
- Identificador aleatorio por instalación, sin relación con la cuenta de Steam; el servidor no guarda direcciones IP.
- Los datos se envían en lote al cerrar el juego o al avanzar una temporada, nunca durante un highlight.
- Política de privacidad corta y visible en la pantalla de consentimiento. La redacta y revisa un asesor legal externo especializado en RGPD antes de la verificación legal de Q3 2027.

9. Riesgos y recortes

Riesgo	Probabilidad	Mitigación
Alcance excesivo para un solo programador	Alta	Lista de recortes en orden fijo (abajo); revisión de alcance al cerrar cada fase

Riesgo	Probabilidad	Mitigación
Retraso de un freelance de arte o animación	Media	Entregas por lotes con fecha; *placeholders* de paleta plana que ya son jugables
Simulación descalibrada (empates, goles)	Media	Tests de regresión del Motor de simulación y telemetría desde la demo
Rendimiento en el PC mínimo	Media	PC de referencia desde el vertical slice; smoke test de rendimiento en cada build
Corrupción de partidas guardadas	Baja	`VACUUM INTO`, cabecera con checksum y tests de migración en CI
Presupuesto agotado antes de la 1.0	Baja-media	Reserva del 15 %; la BSO y la traducción se pagan por hitos; el fondo disponible se recalcula al cierre de cada hito de producción
Costes tras la 1.0: paso a la licencia Unity Pro y servidor de telemetría	Media	Auditoría de la licencia en Q3 2027 y servidor de unos 10 €/mes; se presupuestan con los ingresos del Acceso Anticipado

Lista de recortes, en el orden en que se aplican:

1. Presentación de fichajes: se sustituye por una noticia con foto.
2. Ruedas de prensa: se reducen a 1 pregunta por semana.
3. Tamaños de estadio: de 4 a 3. Se elimina el estadio Grande (15.001–40.000); esos clubes usan Mediano o Gigante según su aforo.
4. Clips de animación: de unos 130 a unos 90, manteniendo todos los de tiro, pase y portero.
5. Si hay retraso, la demo del Steam Next Fest sale con 6 tipos de highlight (los 5 del vertical slice + Tanda de penaltis); Falta lateral y Defensa de ocasión rival pasan al Acceso Anticipado.
6. Editor de escudos del Workshop: se publica solo el editor de JSON.

Nunca se recortan: el determinismo, el guardado, el balance económico ni la regla de que las animaciones no cambian la simulación.

10. Preguntas abiertas

- [x] ~~Tipos de highlight del vertical slice y de la demo: fijados en la sección 2.~~
- [x] ~~Objetivo de wishlists antes del Acceso Anticipado: 10.000, la cifra que suele dar visibilidad en «Próximos lanzamientos populares» el día del lanzamiento.~~
- [x] ~~Licencia de Unity: auditoría obligatoria en Q3 2027 de los términos de Unity 6 LTS Personal, con paso a Unity Pro si los ingresos acumulados o la financiación superan el límite vigente en esa fecha.~~
- [x] ~~Política de privacidad de la telemetría: un asesor legal externo especializado en RGPD y derecho digital redacta el texto de consentimiento explícito y comprueba que el envío anónimo de métricas (xG, duraciones, conversión de highlights) cumple la normativa europea y las directrices de Steam.~~
- [ ] Coste del asesor legal: resuelto, 2.500 € fijos dentro de la reserva del 15 %.
- [x] ~~Quién escribe los textos en español: Andoni.~~
- [x] ~~Equipo de arte: freelance de 3D & Technical Artist (resuelve la pregunta pendiente de la Guía de arte).~~